

Sanierungsplan		
1. Teil: "Eigentliches Sanierungsverfahren"	April 2012	
2. Teil: "Landschaftspflegerischer Begleitplan, Umweltverträglichkeitsuntersuchung, Artenschutzrechtl. Prüfungen, FFH-Vorprüfung"	Juni 2012	
Vorprüfung durch Umweltschutzamt, Fachbehörden, unabhängigen Gutachter	bis Mai 2012	
Eingang der vorabgestimmten Sanierungsplanung	21. Juni 2012	
Bericht im Gemeinderat Kirchzarten	11. Juni 2012	
Internet-Einstellung der Antragsunterlagen zur Einsicht durch die Öffentlichkeit	13. Juni 2012	
Bearbeitung von Anregungen und Bedenken	lfd. während Verfahren	
Information im Umweltausschuss	18. Juni 2012	
Bericht im Ortschaftsrat Kappel	19. Juni 2012	
Bürgerinformationsveranstaltung	21. Juni 2012	
Beginn des förmlichen bodenschutzrechtlichen Verfahrens	Ende Juni 2012	
Anhörung der Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange	ab 28. Juni	
Information und Versand der Unterlagen an Ortschaft Kappel, Gmde Kirchzarten und IG Stolberger Zink	03. Juli 2012	
ggf. weitere Informationen und Gespräche mit Fachbehörden, Ortsvorsteher/Ortschaftsrat Kappel, Gemeinde Kirchzarten etc.	vorauss. 1. Halbjahr 2013; abhängig von d. Vorlage weiterer Gutachten	
Dialog-Gespräche mit Bürgerverein bzw. Bürgerinitiative und interessierten Bürgerinnen / Bürgern	vorauss. 1. Halbjahr 2013; abhängig von d. Vorlage weiterer Gutachten	
Bürgerinformationsveranstaltung	vorauss. 1. Halbjahr 2013; abhängig von d. Vorlage weiterer Gutachten	
Information über die Entscheidung zur Sanierungsplanung (Ortsvorsteher/Ortschaftsrat Kappel, Umweltausschuss, Gemeinderat Freiburg und Kirchzarten)	abhängig von d. Vorlage weiterer Gutachten	
Entscheidung zur Verbindlicherklärung des Sanierungsplans		
Umweltverträglichkeitsprüfung	Bekanntgabe und Auslegung	
	Anregungen und Bedenken	Ende Juli 2012 bis 2013
	Erörterungstermin mit Betroffenen, Einwenderinnen/Einwendern, Fachbehörden und Vorhabensträger	
	Erstellung zusammenfassende Darstellung	
	Bewertung und Entscheidung über Zulassung	